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Geachte leden van de raad, 

 

Inleiding  

De bouw van project Hoef en Haag is gestart in 2016 en in 2017 zijn de eerste 

woningen opgeleverd. Er is gepland dat er in totaal in Hoef en Haag ongeveer 

1.800 woningen worden gebouwd, verdeeld over drie wijken: Dorpshart, het Lint 

en de Erven, met een verwachte oplevering van de laatste woningen in 2027. 

 

In een eerste studie, eind 2016, wordt gesproken over ruimte voor 

voorzieningen zoals o.a. horeca, winkels, huisartsen en fysiotherapeut waarvan 

de realisatie tussen 2018 en 2020 was voorzien. Volgens de studie ‘mogen in 

Hoef en Haag ook onderwijs en zorg worden gevestigd”. In bestemmingsplan 

Hoef en Haag is een beperking opgenomen van 2.000 m2 onderwijs en 2.000 m2 

kinderopvang. 

Een bestemmingsplanbeperking van 2.000m² voor onderwijs correspondeert met 

een maximum van 357 leerlingen. 

 

Met de voorgaande beperkingen is vorm gegeven aan de keuze om Hoef en Haag 

niet als zelfstandig dorp met eigen voorzieningen te ontwikkelen. Deze keuze 

heeft geleid tot uitdagingen op het gebied van met name het onderwijs en de 

kinderopvang.  

 

 MFC Hagestein 

Vorig jaar heeft uw raad, om deze uitdagingen het hoofd te bieden, o.a. een 

besluit genomen over de locatie(keuze) voor het realiseren van het 

Multifunctioneel Centrum Hagestein (MFC). Binnen dit MFC is in de huisvesting 

van de Meester Vosschool voor maximaal 300 leerlingen voorzien. Hiertoe is er 

een projectorganisatie opgezet, lopen de gesprekken met Lekstede Wonen, is 

een architect aan de slag en wordt gewerkt aan het ruimtelijk kader ofwel het 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) waarbinnen dit het MFC 

gerealiseerd moet/kan worden (zie hiervoor raadsinformatiebrief van 17 

december 2024).  

Desalniettemin is dit een proces waarin procedures en onderzoeken de 

voortgang (ernstig) kunnen vertragen.  

Wordt het MFC Hagestein tijdig in gebruik genomen, dan is er medio 2027 ruimte voor 

in totaal 1.005 tot 1.070 leerlingen uit Hagestein en Hoef en Haag. Dit is inclusief de 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 
Gemeente Vijfheerenlanden 
T.a.v. de leden van de Gemeenteraad 
Postbus 11 
4140 AA  LEERDAM 

Ons kenmerk : 1430945 Datum : 14 februari 2025 

Onderwerp : Raadsinformatiebrief inzake 
Leerlingen en Onderwijs-

huisvesting in het gebied 
Hagestein en Hoef en Haag 

  



 

 

tijdelijke huisvesting THV12 en het in gebruik blijven van de huidige Meester 

Vosschool. Dit geeft veel verkeersbewegingen maar biedt voor Hagestein als kern ook 

een kans op het behoud en continuïteit van o.a. een onderwijs- en 

kinderdagopvangvoorziening en tegelijkertijd op vernieuwing van een 

dorpshuis/ontmoetingsplaats voor inwoners. 

Drie punten vragen daarbij om uw aandacht: 

1. Met de realisatie van het MFC Hagestein is voor wat betreft het dorp Hagestein de 

limiet bereikt aan het absorptievermogen van het dorp. Een limiet die tegelijk kan 

blijken uit het verzet tegen realisatie van THV2 vanwege de grote hoeveelheid 

verkeer vanuit Hoef en Haag naar Hagestein. 

2. Tijdigheid van oplevering en ingebruikname van de onderwijshuisvesting binnen het 

MFC Hagestein (voorzien in augustus 2027).  

3. Op basis van de meest recente prognose 2024 is huisvesting van het aantal 

leerlingen van maximaal 1.070 nog steeds onvoldoende. 

 

 Prognose 2024. 

Waar het om ervaring(en) gaat met de ontwikkeling van nieuwe wijken en de bijbehorende 

voorzieningen (woningaantallen, bevolkingsopbouw, geboorten, leerling ontwikkeling) is 

deze zodanig dat bij wijken/projecten zoals Hoef en Haag met 1.800 woningen ervaring het 

volgende leert: 

• In de pieksituatie is er gemiddeld sprake van in ieder geval 0,5 leerling per woning. 

Dat wil zeggen in ieder geval 900 leerlingen. 

• In een stabiele situatie na de leerlingenpiek is er gemiddeld sprake van 0,25 leerling 

per woning. Dat wil zeggen minimaal 450 leerlingen. 

Daarbij worden opbouw, piek en stabiel aantal leerlingen beïnvloed door o.a. de snelheid 

van bouw van woningen/wijk. Kort, snel op elkaar en regelmatig terugkerend betekent een 

groot aantal jonge kinderen (onderbouw van een school). Langzaam en verspreid over 

langere tijd of met uitstel door bijvoorbeeld een bouw- of economische crisis betekent een 

lagere piek, omdat de eerste instroom van een basisschool na acht jaar weer begint uit te 

stromen. Ook het soort woningen heeft invloed op aantallen kinderen. Bouw van hoge 

aantallen starters-, betaalbare (sociale) huur en koopwoningen geeft een ander effect op 

ontwikkeling van de bevolking en leerlingen dan alleen dure koopwoningen en 

seniorenwoningen.  

 

Om leerling(pieken) in nieuwe wijken in voldoende mate op te kunnen vangen is het 

noodzakelijk dat een beschikbaar schoolgebouw voldoende groot is om of alle leerlingen te 

kunnen huisvesten of dat er ruimte beschikbaar is in de vorm van overige leegstaande voor 

onderwijs geschikt te maken gebouwen of grond.  

Naast de voornoemde ‘ruimte’ is verder het bewaken, en periodiek monitoren van de 

leerling-ontwikkeling een andere randvoorwaarde. Het periodiek laten maken van een 

actuele en recente prognose is onderdeel en noodzakelijke randvoorwaarde om tijdig in te 

kunnen spelen op veranderende leerlingaantallen. 

 

In het vervolg van deze raadsinformatiebrief informeren wij u over dit voortschrijdend 

inzicht over de leerlingontwikkeling en tegelijk informeren wij u over de al gezette stappen 

en de oplossingsrichtingen waaraan het college denkt. 

 

 Prognose 2024. 

Eén van de onderleggers voor de besluitvorming over de locatie van het MFC Hagestein is 

de prognose van 2022 geweest. Daarnaast is ook gekeken naar de daadwerkelijke 

inschrijvingen bij de scholen voor een zo actueel mogelijk beeld. Daarin was een trend van 

een sterkere groei al zichtbaar. Op basis daarvan is de omvang van de onderwijsruimte 

binnen het MFC Hagestein bepaald op 300 leerlingen. De prognosecijfers 2022 gingen uit 

van een noodzakelijke onderwijscapaciteit voor een piekbehoefte van 900 leerlingen in 

2028/2029. Daarbij is eind 2021 naast de prognose nog gebruik gemaakt van actuele 

tellingen van de scholen zelf.  

 
1 Tijdelijke Huisvestingsvoorziening 



 

 

Gezien de geplande capaciteit van maximaal 1.070 leerlingen zoals hiervoor genoemd, leek 

dit voldoende. 

 

De prognose 2024 zoals met de schoolbesturen vastgesteld op 22 oktober 2024 laat een 

ander beeld zien. De piek houdt langer aan en wordt hoger.  

De leerlingencijfers in de pieksituatie van de prognosecijfers 2024 liggen 39% hoger op 

1252 leerlingen in 2034.  

Daarna lopen de aantallen leerlingen naar verwachting terug. Ook de cijfers in een stabiele 

situatie in 2042 liggen hoger op circa 734 leerlingen. 

Daarmee liggen de huidige aantallen ongeveer 130 leerlingen hoger dan op basis van de 

prognose 2022 (600 leerlingen) was voorzien. Het betreft een prognose (model). 

 

Cijfermatig en Visueel is een en ander in onderstaande tabel en grafiek zichtbaar. 

 

 
Tabel 1: Overzicht resultaten verschillende prognoses incl. korte termijn scholen 

 

 
Tabel 2: Leerlingentelling 1 oktober 2024; Bron datagegevens Dienst Uitvoering Onderwijs, ministerie OCW 

okt-22 okt-23 okt-24 okt-25 okt-26 okt-27 okt-28 okt-29 okt-30 okt-31 okt-32 okt-33 okt-34 okt-35 okt-36 okt-37 okt-38 okt-39 okt-40 okt-41

Instnr Naam 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
18LZ01 Mr. Vosschool 190 195 255 308 335 370 392 409 409 407 400 391 378 363 346 332 316 303 293 284 277 271
31LJ00 Het Avontuur 36 81 151 209 252 304 326 342 342 340 332 323 310 294 277 262 246 232 222 213 206 200

Totaal 226 276 406 517 587 674 718 751 751 747 732 714 688 657 623 594 562 535 515 497 483 471
634 700 763 822 875 889 881 859 823 785 743 702 666 636 611 593 580 571 565

OMVANG SCHOLEN vaste voet lln/m² M²'s 3.589 3.921 4.238 4.535 4.801 4.872 4.831 4.721 4.540 4.349 4.137 3.931 3.750 3.599 3.473 3.383 3.317 3.272 3.242

2 200 5,03 Lokalen 1: 25

Mr Vos 12,3 13,4 14,8 15,7 16,4 16,4 16,3 16,0 15,6 15,1 14,5 13,8 13,3 12,6 12,1 11,7 11,4 11,1 10,8

Avontuur 8,4 10,1 12,2 13,0 13,7 13,7 13,6 13,3 12,9 12,4 11,8 11,1 10,5 9,8 9,3 8,9 8,5 8,2 8,0

TOTAAL 20,7 23,5 27,0 28,7 30,0 30,0 29,9 29,3 28,6 27,5 26,3 24,9 23,8 22,5 21,4 20,6 19,9 19,3 18,8

okt-23 okt-24 okt-25 okt-26 okt-27 okt-28 okt-29 okt-30 okt-31 okt-32 okt-33 okt-34 okt-35 okt-36 okt-37 okt-38 okt-39 okt-40 okt-41
Instnr Naam 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
18LZ01 Mr. Vosschool 303 367 424 463 490 513 530 551 549 554 548 531 508 487 461 435 408 378 349
31LJ00 Het Avontuur 233 317 396 457 534 607 666 695 692 698 689 663 628 594 552 511 472 428 385

536 684 820 920 1.024 1.120 1.196 1.246 1.241 1.252 1.237 1.194 1.136 1.081 1.013 946 880 806 734
OMVANG SCHOLEN vaste voet lln/m² M²'s 3.096 3.841 4.525 5.028 5.551 6.034 6.416 6.667 6.642 6.698 6.622 6.406 6.114 5.837 5.495 5.158 4.826 4.454 4.092

2 200 5,03 Lokalen 1: 25

Mr Vos 12,1 14,7 17,0 18,5 19,6 20,5 21,2 22,0 22,0 22,2 21,9 21,2 20,3 19,5 18,4 17,4 16,3 15,1 14,0

Avontuur 9,3 12,7 15,8 18,3 21,4 24,3 26,6 27,8 27,7 27,9 27,6 26,5 25,1 23,8 22,1 20,4 18,9 17,1 15,4

TOTAAL 21,4 27,4 32,8 36,8 41,0 44,8 47,8 49,8 49,6 50,1 49,5 47,8 45,4 43,2 40,5 37,8 35,2 32,2 29,4

aug-24 feb-25 jul-25 aug-25 feb-26 jul-26 aug-26 feb-27 jul-27

18LZ01 Mr. Vosschool 331 350 395 360 390 420 380 410 440

31LJ00 Het Avontuur 293 316 332 330 351 375 372 383 411

624 666 727 690 741 795 752 793 851

Lokalen 1:

Mr Vos 16 18 19

Avontuur 14 17 19

TOTAAL 30,0 35,0 38,0

Prognose 2022

Prognose 2024

   Totaal prognose 2024

Notitie MFC Hagestein

Ruimtebehoefte vlgns Scholen

PEILDATUMINSTELLINGSCODEVESTIGINGSCODEINSTELLINGSNAAM_VESTIGINGPOSTCODE_VESTIGINGPLAATSNAAMGEMEENTENUMMERGEMEENTENAAMPROVINCIE SOORT_PO CLUSTER DENOMINATIE_VESTIGINGBEVOEGD_GEZAG_NUMMERLEEFTIJD_JONGERLEEFTIJD_4 LEEFTIJD_5 LEEFTIJD_6 LEEFTIJD_7 LEEFTIJD_8 LEEFTIJD_9 LEEFTIJD_10LEEFTIJD_11LEEFTIJD_12

20241001 18LZ 1 Meester Vos4124AK HAGESTEIN 1961 VijfheerenlandenUtrecht Bo nvt Openbaar 41638 0 51 59 35 54 32 39 29 28 4

20241001 31LJ 0 Het Avontuur4125TR HOEF EN HAAG 1961 VijfheerenlandenUtrecht Bo nvt Protestants-Christelijk41528 0 66 63 40 29 29 27 25 14 4

117 122 75 83 61 66 54 42 8 628



 

 

 
Grafiek 1: Verwachte ontwikkeling leerlingaantallen conform de ‘verschillende’ prognoses 

 

 

 
Grafiek 2: Verwachte aantallen leerlingen, verschillende prognoses afgezet tegen capaciteit. 

 

Ook door DUO is een prognose gemaakt. Hierin is de stijging minder fors na 2028, maar 

deze houdt wel langer aan en in de stabiele situatie blijft het leerlingaantal fors hoger met 

1300 tegenover 570 (prognose en notitie MFC Hagestein), een verschil van 730 leerlingen. 

Bij deze prognose past één kanttekening.  

Het bureau dat de prognose voor DUO opstelt gaat uit van verdere en doorgaande 

woningbouw waarbij die ook al aan specifieke gebieden en postcodes worden toegewezen. 

Woningbouwplanning op dat concrete niveau worden bij leerling prognoses niet toegepast, 

omdat deze binnen plantermijn van 10 jaar niet bekend zijn. 

 

 Oplossingen voor onderwijshuisvesting vanaf augustus 2025  

Het bovenstaande – een op korte en langere termijn – hoger te verwachten aantal 

leerlingen dan waarmee tot op heden is gerekend vormt de achtergrond waartegen medio 

december een opdracht is neergelegd bij team Projecten van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling. De formulering van deze betreffende opdrachten/verzoeken behelzen: 
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1. Onderzoek de mogelijkheden en realiseer maximaal acht lokalen voor de beide scholen 

OBS Meester Vos en CBS Het Avontuur. Dit bij voorkeur ter plaatse van de huidige 

THV2 in Hagestein. Beschikbaarheid: augustus 2025 

2. Voer een quickscan uit naar de (on)mogelijkheden voor de ontwikkeling van een locatie 

in de nabijheid van Hoef en Haag waarop in eerste instantie huisvesting voor 352 

leerlingen (14 lokalen/ 1.970m² bruto vloeroppervlakte) wordt gerealiseerd.  

De locatie (grond) dient daarnaast van een dergelijke omvang te zijn dat: 

a. een eventuele (permanente) verplaatsing van de huidige THV2 mogelijk is en;  

b. daarbovenop een eventuele (tijdelijke) uitbreiding voor nogmaals 300 leerlingen 

mogelijk is in het geval dat ontwikkeling en realisatie van MFC Hagestein tot 

vertraging leidt (bestemmingsplan, omgevingsvergunning en bezwaren). 

Beschikbaarheid: augustus 2026 

Bij voorkeur dient de locatie voor THV3 minimaal in augustus beschikbaar en bouwrijp te 

zijn om daarop in 2026 te kunnen starten met de realisatie van de noodzakelijke 

(onderwijs)huisvesting. 

 

1. Acht lokalen extra per augustus 2025  

Voor de uitbreidingsaanvraag van acht lokalen is door team Projecten gekeken naar verdere 

uitbreiding van de huidige locatie THV2 met vier lokalen.  

Technisch is dit mogelijk, qua hoeveelheid verkeer, omgevingsvergunning (rode contour) 

evenals toekomstige woningbouwvoornemen zal dit mogelijk op bezwaren stuiten.  

Het aspect tijdigheid is dan ook problematisch 

 

In de tussentijd heeft zich een kans voorgedaan door een voorgenomen aankoop van het 

pand in Hoef en Haag dat bekend staat als “De Keuken” aan de Lekstraat 38 in Hoef en 

Haag. Dit voorstel is inmiddels aan uw raad voorgelegd. 

Dit pand ligt tegenover het hoofdgebouw van de school Het Avontuur en biedt op dit 

moment een kans om de groei van de school voor in ieder geval de korte termijn op te 

lossen. Het pand dient volgens het in de (concept) koopovereenkomst opgenomen 

kettingbeding minimaal 10 jaar een maatschappelijke functie te behouden. Het pand is door 

de school, na noodzakelijke aanpassing, geschikt bevonden voor het huisvesten van 

ongeveer 80-90 leerlingen. Dit voor in ieder geval minimaal 10 jaar, maar voor een langere 

periode en zelfs permanent wordt niet uitgesloten. 

 

Voor de (verwachte) groei van de Meester Vosschool is er eveneens een 

oplossingmogelijkheid voorhanden welke ‘relatief eenvoudig’ te realiseren lijkt. Deze kan 

worden gevonden in Hagestein. Hierover heeft inmiddels  een gesprek plaatsgehad met de 

school. Daarbij gaat het om een oplossing voor ongeveer 75 leerlingen. 

Voor beide oplossingsmogelijkheden geldt dat er vóór uiterlijk 1 mei 2025 voor beide 

uitwerkingen een college- en raadsvoorstel volgt. 

 

2. Ontwikkeling derde locatie voor hogere en langduriger leerlingenpiek - THV3. 

In het kader van de gevraagde Quickscan voor de ontwikkeling en realisatie van een locatie 

voor THV3 zijn/worden negen locaties nader beschouwt. 

Op basis van een algehele locatielijst wordt een shortlist opgesteld van de meest kansrijke 

locaties voor het realiseren van een onderwijsvoorziening voor minimaal 352 leerlingen (14 

lokalen/1.970m² bebouwd). 

 

De betreffende locatie wordt op geschiktheid mede bepaald doordat er naast ruimte voor 

352 leerlingen ook uitwijkmogelijkheden zijn die een oplossing (kunnen) bieden voor de 

navolgende uitdagingen. 

A. Vertraging van realisatie van het MFC Hagestein. Deze vertraging kan niet worden 

uitgesloten. Vertraging van het MFC betekent dat er naast de piekbehoefte voor 352 

leerlingen een uitbreiding nodig is met 300 leerlingen. 

Naast de 14 lokalen (352 leerlingen) zijn er dan 12 lokalen (300 leerlingen) extra 

nodig, wat het totaal op 26 lokalen brengt voor 652 leerlingen met een gebouw van 

3.680m². 

B. Wenselijke verlenging van de huidige locatie en capaciteit THV2  



 

 

De prognose 2022 verwachte een piek aan leerlingen in 2028 of 2029. 

De prognose 2024 verwacht een hogere piek en een piek die in 2034 komt. 

De vergunning voor THV2 in Hagestein loopt af in 2029 en het gebouw moet dan 

weg. Deze locatie staat buiten de rode contour en tegelijk op een locatie die is 

voorzien ten behoeve van toekomstige woningbouw voor Hagestein. 

 

Er zijn twee mogelijkheden om deze capaciteit, die daadwerkelijk ná 2029 nog 

minimaal 10 jaar noodzakelijk lijkt, te behouden: 

1. Het verlengen (vergunningsaanvraag) van de termijn van de huidige THV2. 

2. Verplaatsing van de capaciteit van THV2 naar een andere locatie (THV3) 

  

Vervolg 

De komende tijd werken we verder aan het geven van uitwerking aan de opties voor de 

korte termijn te weten extra capaciteit voor zowel Het Avontuur als de Meester Vosschool 

per augustus 2025. 

 

Daarnaast werken we verder aan de verfijning om te komen tot een voorstel voor een 

locatie ten behoeve van ontwikkeling en realisatie van een Tijdelijke huisvestingsvoorziening 

(THV3) in de nabijheid van Hoef en Haag.  

In totaliteit kan het hier gaan om een terreinbehoefte die kan oplopen tot 17.000m² 

inclusief parkeren.  

 

Verder dragen we zorg dat op basis van de nieuwe teldatum 1 oktober van dit jaar (2025) 

er uiterlijk in Q1 van 2026 een nieuwe prognose beschikbaar is. 

Deze prognose is dan bruikbaar om indien noodzakelijk een afweging te maken over de 

exacte omvang waarin THV3 moet worden ontwikkeld. 

 

Het mag duidelijk zijn dat, los van de omvang van het huidige voorzieningencluster, op dit 

moment noch ruimtelijk noch financieel rekening is gehouden met de noodzaak van extra 

voorzieningen in Hoef en Haag afgestemd op het te verwachten aantal leerlingen.  

Dat geldt zowel de onderwijsleerlingen als het eventueel faciliteren van voorzieningen voor 

kinderopvang. Dat is een keuze uit het verleden.  

 

Bovenstaande verkenning van de behoefte geeft in ieder geval aanleiding tot een  

heroverweging van de keuze waar het om de onderwijsvoorzieningen gaat en daar komen 

we bij de raad dan ook op afzienbare termijn op terug. 

• Binnen twee maanden aangaande extra onderwijscapaciteit voor Het Avontuur en de 

Meester Vosschool 

• Binnen negen maanden voor extra onderwijscapaciteit (verwachte piekbehoefte) met 

locatie en huisvestingsvoorziening inclusief bijbehorende middelen om deze te 

realiseren. 

 

Tot slot constateren we dat voor alle kernen in Vijfheerenlanden gebiedsvisies of dorps-

woonvisie (DWV) trajecten in gang zijn gezet (en nagenoeg afgerond), behalve voor Hoef 

en Haag. We gaan komende periode intern en met vertegenwoordigers vanuit Hoef en Haag 

in overleg om te zien of vorm wordt gegeven aan een DWV of een ontwikkelagenda voor de 

toekomst voor Hoef en Haag.  

 
Met vriendelijke groet, 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, 

    

de secretaris, 

 

{{signer1}} 

 

 

W.J. (Judith) de Jonge 

de burgemeester, 

 

{{signer2}} 

 

 

S. (Sjors) Fröhlich 



 

 

 

 

  



 

 

Bijlage:  

Resumé met daarin aanwezige huisvestingscapaciteit versus ontwikkeling 

leerlingenaantallen in de tijd (2024 tm 2042) 
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